



ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ

«23» 11 2020 г.

№ 331/1

Томск

Об утверждении дорожной карты реализации региональной программы «Развитие наставничества в системе общего образования Томской области на 2020-2024 гг.»

В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области от 19.11.2020 г № 947-р «Об утверждении региональной программы «Развитие наставничества в системе общего образования Томской области на 2020-2024 гг.» в целях формирования эффективной системы наставничества для поддержки, самоопределения, профессиональной ориентации и самореализации обучающихся 5-11 классов образовательных организаций системы общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту реализации региональной программы «Развитие наставничества в системе общего образования Томской области на 2020-2024 гг.».
2. Отделу выявления и поддержки молодых талантов (Ковалев Е.В.), сектору наставничества (Булычева Е.В.) обеспечить организационное, информационное и методическое сопровождение мероприятий дорожной карты.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.П. Лыжина

**Дорожная карта реализации Региональной программы
«Развитие наставничества в системе общего образования Томской области на 2020 -2024 гг.»**

Принятые сокращения:

ДОО ТО – Департамент общего образования Томской области;

МОУО – муниципальные органы управления образованием;

ОО – общеобразовательные организации;

ДО – организации дополнительного образования;

ПО – организации профессионального образования;

ВО – организации высшего образования;

НЦ – научные центры.

№ п/п	Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственные
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП				
1	Мониторинг вовлеченности в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся общеобразовательных организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	Информационно-аналитический отчет	Декабрь 2020 г. Ноябрь 2020 г. Ноябрь 2020 г.	ОГБУ «РЦРО» МОУО ОО, ДО
Нормативное обеспечение реализации программы наставничества				
2	Разработка и утверждение региональной программы и дорожной карты реализации региональной программы наставничества	Распоряжение ДОО ТО об утверждении региональной программы и дорожной карты реализации региональной программы наставничества	Ноябрь 2020 г.	ОГБУ «РЦРО»
3	Разработка и утверждение муниципальной программы и дорожной карты реализации муниципальной программы наставничества	Приказ МОУО об утверждении муниципальной программы и дорожной карты реализации муниципальной программы наставничества	Апрель 2021 г.	МОУО
4	Разработка и утверждение программы и дорожной карты	Приказ ОО / ДО об утверждении программы и	Май 2021 г.,	ОО, ДО

	реализации программы наставничества на уровне образовательной организации	дорожной карты реализации программы наставничества	далее – ежегодно до 1 февраля 2024 года	
5	Назначение ответственного лица за реализацию программы наставничества	Приказ о назначении ответственного лица	Апрель 2021 г., далее – ежегодно до 1 февраля 2024 года	МОУО
			Май 2021 г., далее – ежегодно до 1 февраля 2024 года	ОО, ДО
Информационное освещение мероприятий в рамках реализации программы наставничества				
6	Создание информационных ресурсов для размещения материалов по реализации программы наставничества	Информационный ресурс, в том числе: сайт / страница на сайте / сообщество в социальных сетях и т.д.	Апрель 2021 г., далее - регулярное обновление	ОГБУ «РЦРО»
			Май 2021 г., далее - регулярное обновление	МОУО
			Май 2021 г., далее - регулярное обновление	ОО, ДО
7	Разработка информационно-презентационных материалов реализации программы наставничества	Новости, статьи, заметки, видеосообщеты, публикации и т.д.	В течение всего периода реализации программы	ОГБУ «РЦРО», МОУО, ОО, ДО, ВО, ПО, НЦ, предприятия
ОСНОВНОЙ ЭТАП				
Нормативное обеспечение реализации программы наставничества				
1	Разработка формы сбора данных наставляемых и наставников для формирования базы	Приказ об утверждении формы сбора данных	Май 2021 г.	ОГБУ «РЦРО»
2	Формирование, ведение и пополнение баз данных наставляемых/наставников	Базы данных наставляемых/наставников	Сентябрь 2021 г., далее – обновление не реже двух раз в год	ОО, ДО
3	Формирование наставнических пар/групп	Приказ о закреплении наставнических пар/групп	Сентябрь 2021 г., далее – обновление не реже двух раз в год	ОО, ДО
4	Содействие привлечению к реализации наставнических программ организаций	Соглашения, договоры о сотрудничестве	В течение всего периода реализации программы	ОГБУ «РЦРО», МОУО, ОО, ДО

	профессионального и высшего образования, промышленных и иных предприятий, организаций культуры и спорта				
5	Промежуточный мониторинг реализации программы наставничества	Информационно-аналитический отчет	Декабрь 2021 г., далее – ежегодно или по запросу Ноябрь 2021 г., далее – ежегодно или по запросу Ноябрь 2021 г., далее – ежегодно или по запросу	ОГБУ «РЦРО» МОУО ОО, ДО	
Реализация программы наставничества					
6	Организация совместной работы наставляемых и наставников		В течение всего периода реализации программы	ОГБУ «РЦРО», МОУО, ОО, ДО, ВО, ПО, НЦ, предприятия	
7	Организация семинаров, круглых столов и конференций по вопросам реализации программы наставничества	Распоряжение/приказ об итогах	Ноябрь 2021 г., далее – ежегодно не реже двух раз в год Октябрь 2021 г., далее – ежегодно не реже одного раза в год Октябрь 2021 г., далее – ежегодно не реже одного раза в год	ОГБУ «РЦРО» МОУО ОО, ДО	
8	Организация курсов повышения квалификации для управленческих и педагогических кадров	Программа курсов, приказ о зачислении слушателей	Март 2022 г., Далее - не реже одного 1 раза в два года	ОГБУ «РЦРО», МОУО, ОО, ДО, ВО, ПО, НЦ, предприятия	
9	Организация конкурсов для управленческих и педагогических кадров, студентов, школьников, представителей предприятий, занятых в реализации программы наставничества	Распоряжение/приказ об итогах конкурсов	Сентябрь-октябрь 2022 г., далее - не реже одного раза в год	ОГБУ «РЦРО», МОУО, ОО, ДО, ВО, ПО, НЦ, предприятия	

Информационное освещение мероприятий в рамках реализации программы наставничества					
10	Разработка и размещение информационно-презентационных материалов реализации программы наставничества	Новости, статьи, заметки, видеосюжеты, публикации и т.д.	В течение всего периода реализации программы	ОГБУ «РЦРО», МОУО, ОО, ДО, ВО, ПО, НЦ, предприятия	
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП					
1	Итоговый мониторинг реализации программы наставничества	Информационно-аналитический отчет	Декабрь 2024 г.	ОГБУ «РЦРО»	
2	Анализ результатов реализации программы, обобщение лучших практик	Информационно-аналитический отчет	Ноябрь 2024 г.	МОУО ОО, ДО	
3	Издание сборников лучших практик, методических материалов по итогам реализации программы наставничества	Сборник лучших практик / сборник методических материалов	Декабрь 2024 г.	ОГБУ «РЦРО»	
4	Организация итоговой конференции для управленческих и педагогических кадров, студентов, школьников, представителей предприятий, занятых в реализации программы наставничества	Распоряжение об итогах конференции	Декабрь 2024 г.	ОГБУ «РЦРО»	
5	Разработка и представление в свободный доступ информационного и учебно-методических материалов по вопросам реализации программы наставничества	Разработаны и размещены	Декабрь 2024 г.	ОГБУ «РЦРО»	